



COMUNE di CORIGLIANO-ROSSANO

(Provincia di COSENZA)

Settore 14 –Reti e Manutenzione-

2° SERVIZIO –Edifici Scolastici e Comunali-

Ufficio Manutenzione Rossano 0983-5491947

Pec Settore Manutenzione: manutentivo.coriglianorossano@asmepec.it

Pec Protocollo Generale: comune.coriglianorossano@asmepec.it

Prot.n. 0103868 del 12-09-2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GUIDI"-CORIGLIANO-ROSSANO
Prot. 0008925 del 12/09/2023
VI-9 (Entrata)

*Alla Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
"Costabile Guidi" Corigliano-Rossano
Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia
Pec: csic8ag00g@pec.istuzione.it*

*Al Signor SINDACO
del Comune di Corigliano-Rossano
Ing. Flavio STASI*

*Al Dirigente Settore 14
Reti e Manutenzione
Arch. Roberto GALLO*

*e p.c. Ditta esecutrice dei lavori
geom. Giuseppe Civale
Pec: geometravicivale@legalmail.it*

OGGETTO: Verbale di Consegna Condizionata "Lavori di Ristrutturazione facciate esterne Scuole Medie Costabile Guidi".

Detto Verbale di Consegna Condizionata redatto in data 12-09-2023 per la consegna alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia delle chiavi Edificio Scolastico Scuole Medie "Costabile Guidi" per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria facciate esterne Scuole Medie "Costabile Guidi".

I lavori hanno interessato il rifacimento di tutti gli angoli e spigoli vivi delle facciate esterne dell'edificio scolastico e del padiglione dedicato alla Palestra, con lo spicconamento dell'intonaco ammalorato e distaccato in pericolo di caduta; ristrutturazione

e rifacimento della veletta di ingresso principale dell'edificio scolastico; con la totale tinteggiatura dell'edificio e della palestra.

I lavori previsti all'interno dell'edificio scolastico sono ultimati in data odierna; mentre gli altri tutti rivolti all'esterno dell'edificio, proseguiranno anche durante lo svolgimento della Scuola senza creare alcun intralcio alle attività didattiche, con previsione di ultimazione dei lavori il 30 Settembre; ed elencati in ordine di esecuzione e di priorità con:

1. il rifacimento ed impermeabilizzazione del tratto di marciapiede esterno alla Palestra che ha mostrato cedimento, con conseguente infiltrazione di acqua piovana nelle scale del piano interrato che porta alla Sala Riunione e Convegni della Scuola;
2. rifacimento del manto impermeabile piano terrazzato al Piano Secondo lato Giudice di Pace;
3. ultimazione della tinteggiatura esterna dell'edificio "Lato Giudice di Pace" e del Padiglione della Palestra.

Si raccomanda alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Sapia, di individuare un vano non utilizzato da concedere alla Ditta come deposito e la continuità di approvvigionamento di acqua necessaria per la prosecuzione dei lavori.

Distinti Saluti

Il tecnico

Vincenzo Mazzei



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vincenzo Mazzei", written over the official stamp.